



Proyecto: Planta Comunitaria para el Secado de Productos Pesqueros Operada con Energía Termosolar para su Integración en Comunidades Rurales

MINUTA DE TRABAJO REALIZADA POR LOS INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PRONACE CON NÚMERO DE REFERENCIA: 319524, EFECTUADA DE MANERA PRESENCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

ANTECEDENTES

Siendo las 10:00 horas del día 15 de mayo del 2023 y contando con la presencia de los investigadores participantes, se inició la sesión de manera presencial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez que se confirmó la asistencia de los integrantes, se procedió a atender el siguiente orden del día.

1. Se entabla el orden de la reunión
2. Análisis de avances obtenidos en las visitas a la población.
3. Observación de la información recuperable.
4. Entregables
5. Asuntos generales.

Relatoría del tema:

1. En el desarrollo del primer punto, la Dra. Margarita Castillo, en su carácter de responsable Técnica del Proyecto, realizó el pase de lista de los asistentes.
2. Respecto del Análisis y asignación de las actividades, la Dra. Margarita Castillo, informa los siguientes criterios para documentar el desarrollo de las actividades:
 - Se utilizarán los formatos proporcionados por CONACYT para el reporte de los avances en cada una de las actividades.
 - Derivado de la revisión de los formatos enviados por CONACYT para la primera etapa, se designan los responsables de cada actividad, quienes serán responsables de realizar el concentrado de la información, así como de la elaboración del informe final de la actividad desarrollada.
 - Se analizan estrategias para incrementar la participación de los habitantes en los talleres que se van a realizar en las visitas de trabajo.

Proyecto: Planta Comunitaria para el Secado de Productos Pesqueros Operada con Energía Termosolar para su Integración en Comunidades Rurales


ACUERDOS

- Entregar la información correspondiente a las actividades designadas, en la siguiente carpeta compartida:


https://drive.google.com/drive/folders/18UTLgMeaEIRMZxSXXUaKL5FQQS_JuuwZ

- La fecha límite para entrega del borrador del informe final será el 30 de noviembre del 2023.
- Realizar cada mes una reunión para ver avances o dudas.

Firmas



Dra. Margarita Castillo Téllez



Dr. José Rubén Martínez Paredes



Dra. Maria Esther Mena Espino



Mtro. Daisel Muñoz Laturneria